

Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve č. 3/F/2020/IROP
„Obstaranie technológie pre projekt pod názvom
„Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r. o.“

Časť č. 6
CN Automatická frézka na rybinové spoje CN – cínkovačka

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.)

medzi zmluvnými stranami

Kupujúci:

Názov: HANZELY, s.r.o.
Sídlo: Sadová 12, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika
Zastúpený: Adrián Hanzely – konateľ spoločnosti
Ladislav Hanzely – konateľ spoločnosti
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo:
19967/V
IČO: 36792292
DIČ: 2022417254
IČ DPH: SK2022417254
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.
IBAN: SK18 1111 0000 0010 0661 3021

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: Schachermayer, spol. s r.o.
Sídlo: Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Zuzana Zajacová Puhallová
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo:
7929/B
IČO: 31383858
DIČ: 2020334206
IČ DPH: SK2020334206
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK93 1100 0000 0026 7708 0005

(ďalej len „Predávajúci“)

(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2021 Kúpnu zmluvu č. 3/F/2020/IROP (ďalej aj „Zmluva“) na dodanie CN Automatickej frézky na rybinové spoje CN - cínkovačka (predmet zmluvy). Počas platnosti a účinnosti Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné dôvody, ktoré spôsobili zmenu lehoty v dodaní CN Automatickej frézky na rybinové spoje CN – cínkovačka (predmet zmluvy). Dôvody sú:

- pandemická situácia COVID – 19,
- výpadok/nedostatok výrobných surovín a materiálov,
- výpadok/nedostatok personálnych zdrojov u dodávateľského reťazca,
- lokálne lockdowny v rámci dodávateľského reťazca.

Kupujúci zároveň skúmal, či rovnaké dôvody existujú aj na strane uchádzačov, ktorí sa zúčastnili procesu verejného obstarávania a zistil, že horeuvedené dôvody existujú u všetkých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili procesu verejného obstarávania.

Na základe horeuvedených skutočností potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 3/F/2020/IROP (ďalej len „dodatok“) bol uzavretý v súlade s Článkom 10. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 10.2 kúpnej zmluvy č. 3/F/2020/IROP a v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1

Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Článok 2 Dodacie podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva bod 2.1 nasledovne:

Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať Tovar Kupujúcemu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy v lehote do 30.04.2022.

1.2 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy č. 3/F/2020/IROP zo dňa 16.11.2021 sa nemenia.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise dostane kupujúci 2 rovnopisy a 2 rovnopisy dostane predávajúci.

V Spišskej Novej Vsi dňa: 27.01.2022

V Bratislave dňa 27.01.2022

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

HANZELY, s. r. o.

Schachermayer, spol. s r.o.

.....
Adrián Hanzely
konateľ spoločnosti
HANZELY, s. r. o.

.....
Ing. Zuzana Zajacová Puhallová
prokurista spoločnosti
Schachermayer, spol. s r.o.

.....
Ladislav Hanzely
konateľ spoločnosti
HANZELY, s. r. o.